

2026

DEVIS

PRÉVISIONNEL DISPENSAIRE



Belmonte Public Works

CONTEXTE

Le présent devis concerne la réhabilitation d'un ancien concessionnaire de véhicules d'occasion en dispensaire, suite à un incendie d'origine criminelle ayant fortement dégradé le bâtiment.

L'intervention vise à permettre une remise en service rapide du site dans un contexte d'urgence opérationnelle.

Les inspections ont mis en évidence :

- Dégradations importantes des aménagements intérieurs ;*
- Impact thermique sur certains éléments structurels (sans atteinte critique identifiée à ce stade) ;*
- Réseaux électriques et sanitaires hors service ;*
- Présence de suies et résidus nécessitant décontamination ;*
- Systèmes de sécurité inexistantes ou inutilisables.*

DEVIS PRÉVISIONNEL

Durée : 3 jours (chantier intensif)

Jour 1 : nettoyage, sécurisation, déblaiement

Jour 2 : réseaux + structure

Jour 3 : aménagement + finitions

Effectif mobilisé : 10 intervenants minimum / jour

Composition type : chefs d'équipe, techniciens, ouvriers spécialisés

Intervention coordonnée en continu sur plage élargie.

10 intervenants $\times$ 3 500 \$ / jour = 35 000 \$ / jour Sur 3 jours : 105 000 \$

Fournitures et matériaux

- Matériaux de réhabilitation : 25 000 \$
- Équipements sanitaires : 10 000 \$
- Installation électrique : 15 000 \$
- Sécurité incendie : 8 000 \$

Total : 58 000 \$

Logistique et coordination

Transport / accès : 5 000 \$

Gestion chantier : 4 000 \$

Total : 9 000 \$

Total général

- Main-d'œuvre : 105 000 \$
- Fournitures : 58 000 \$
- Logistique : 9 000 \$

TOTAL PRÉVISIONNEL : 172 000 \$